



Číslo smlouvy:

DODATEK Č.3

Obec Větrušice

a

Sdružení Větrušice

Dodatek č.3

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 11.10.2021

Obec Větrušice

se sídlem: Vltavská 14, 250 67 Klecany

IČ: 00240974

bankovní spojení: č.ú.: 8929201/0100 vedený u Komerční banky a.s. v Příbrami

zastoupené ve věcech smluvních: Petra Šefčíková, starostka obce

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Petra Šefčíková (starostka), tel.: 604 273 716; e-mail: obec@vetrusice.cz

TDI - Daniel Šafařík, tel.: 725 708 875; e-mail: aterescz@seznam.cz

KBOZP Zděněk Moucha, tel.: 723 339 005, mail: aterescz@seznam.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Sdružení Větrušice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

ZEPRIS s.r.o. – SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4 PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ : CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 51188

bankovní spojení: č. ú.: 1002002215/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. – SPOLEČNÍK 2

se sídlem: Králův Dvůr, Průmyslová 527, 26701

IČ: 24835030 DIČ : CZ24835030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 178746

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

smluvní strany mají zájem na doplnění Smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2019 (dále jako „Smlouva“). Z důvodu nepředvídatelných okolností a změn na stavbě, které nemohl zhotovitel ani investor předpokládat, se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZvZ a v souladu s článkem 10 odst 10.1 a odst. 10.12 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě v následujícím znění:

I.

Smluvní strany se dohodly , změna rozsahu ploch asfaltové komunikace, tlakové přípojky nad rámec rozpočtu, technologické zhotovení vrtu pro přípojky v hlavní komunikaci, opravy stávající dešťové kanalizace, zhotovení studny vč technologického vybavení, pro uzavření tohoto Dodatku č.3

II.

Celková cena za dílo se tímto dodatkem mění a to dle článku 5 odst. 5.7. Výsledná částka méněprací a víceprací je vyčíslena ve Změnovém listu č. 7A,7B,8A,8B,9A,9B,10,11,12A,12B,13A,13B,14,15,16,17 který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1,2,3. Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2019.

SOD

a. Cena bez DPH 64 199 868,67 Kč

Dodatek č. 1

b. Celková bilance ceny dle dodatku č.1 11 793,64 Kč

c. Cena celkem SOD + D1 bez DPH 64 211 662,31 Kč
(slovy: šedesát čtyři milionů dvě stě jedenáct tisíc šest set šedesát dva korun českých třicet jedna haléřů)

Dodatek č. 2

b. Celková bilance ceny dle dodatku č.2 353 699,43 Kč

c. **Cena bez DPH SOD+D1+D2 64 565 361,74 Kč**
(slovy: šedesát čtyři milionů pět set šedesát pět tisíc tři sta šedesát jedna korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

Dodatek č. 3

b. Celková bilance ceny dle dodatku č.3 524 230,40 Kč

c. **Cena bez DPH SOD+D1+D2+D3 65 089 592,14 Kč**
(slovy: šedesát pět milionů osmdesát devět tisíc pět set devadesát dva korun českých čtrnáct haléřů)

d. **Cena celkem D1+D2+D3 včetně DPH 21% 78 758 406,49 Kč**
(slovy: sedmdesát osm milionů sedmset padesát osm tisíc čtyři sta šest korun českých čtyřicet devět haléřů)

III.

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, nejsou-li dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Větrušicích, dne 12.10.2021


Obec Větrušice
Petra Šefčíková, starostka



V Praze, dne

ZEPRIS s.r.o.
Ing. Petr Semerád, prokurista

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936



Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.
Ing. Petr Sklenicka, jednatel

1 Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

1. Uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Větrušice na svém zasedání dne 11.10.2021, usnesením č. 2/9/21. Kopie usnesení je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.3.



Petra Šefčíková starostka obce