

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec Obec Větrušice
sídlo: Vltavská 14, 250 67 Klecany
zastupující: Petra Ševčíková
IČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 8929201/0100

(dále jen Objednatel)

a

sídlo: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
zastoupený: Romanem Pipasikem
kontaktní osoby: Roman Pipasik, Petr Jiskra, Jan Štolba
IČ:
DIČ: 04543181
Bankovní spojení: Raiffesenbank a.s.
Číslo účtu: 9401883001/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24945

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 04.03.2019, kterým upravuje cenu díla.

Dodatek č. 4 upravuje chybný součet víceprací z Dodatku č. 2. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu č.3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zelená úsporám

program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR

III. Článek 4. Cena díla se upravuje:

1. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1 169 208,60 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle ZL č. 3	113 497,32 Kč
Součet	1 282 705,92 Kč
DPH	269 368,24 Kč
Cena celkem s DPH	1 552 074,16 Kč

(slovy jedenmilionpětsetpadesátdvatisícsešmdesátčtyři korun českých s daní z přidané hodnoty)

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.4 a zůstávají v původním znění.


Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.



Ve Větrušicích, dne 10. 10. 2019


za Objednatele
Petra Ševčíková
starosta obce




BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 188/2, 140 00 Praha 4 ☎
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181
za Zhotovitele
Roman Pipasik
jednatel BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Zelená úsporám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Pipasík	
Datum:	14.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 1) nová krytina</p> <p style="padding-left: 40px;">2) krov</p> <p style="padding-left: 40px;">3) venkovní rozvodnice pro dvě měření</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Během rozkrytí stávající krytiny bylo zjištěno, že krytina je zcela nevyhovující, popraskaná a zpětná montáž by mohla způsobit zatékání do nově provedeného zateplení. Z tohoto důvodu bylo domluveno provedení nové krytiny.</p> <p>2) Po odstranění střešní krytiny a tím odhalení pozednic krovu bylo zjištěno, že pozednice a spoje pozednice s krokví jsou degradované činností dřevokazného hmyzu a vlivem zatékání. Z toho vyplývá, že rozsah napadení krovu je mnohem větší než se předpokládalo s posouzením viditelných částí krovu. Z výše uvedených důvodů byla navržena demontáž celého krovu včetně pozednic a nahrazena novou konstrukcí.</p> <p>3) Původní projekt řešil pouze opravu, nátěr rozvodnice. Vzhledem k tomu, že hasičská zbrojnice má dvě staré rozvodnice nevyhovujícím dnešním platným předpisům a tudíž na ně nelze vydat revizní zprávu, z tohoto důvodu se musejí původní rozvodnice vyměnit a zaměnit za jednu společně velkou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
10 182,- Kč	123 679,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 497,32,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 14.10.2019	 Datum: 14.10.2019	
