

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec **Obec Větrušice**
sídlo: **Vltavská 14, 250 67 Klecany**
zastupující: **Petra Ševčíková**
IČ:
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
Číslo účtu: **8929201/0100**

(dále jen Objednatel)

a

sídlo: **BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
zastoupený: **Romanem Pipasikem**
kontaktní osoby: **Roman Pipasik, Petr Jiskra, Jan Štolba**
IČ:
DIČ: **04543181**
Bankovní spojení: **Raiffesenbank a.s.**
Číslo účtu: **9401883001/5500**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24945

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 04.03.2019, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příložených změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zelená úsporám

program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatek č. 3 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu č.2.
2. Přílohou tohoto Dodatku je změnový list č.2. Změna nemá vliv na cenu díla.


VI. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.3 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Větrušicích, dne 24. 6. 2019


za Objednatele
Petra Ševčíková
starosta obce




Magistrů, 16872, 140 00 Praha 4
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181
za Zhotovitele
Roman Pipasik
jednatel BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Zelená úsporám

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.			
Investor:	Obec Větrušice	Datum: 1.7.2019		
Název akce: Rekonstrukce nevyužívané budovy hasičské zbrojnice (bez č.p.) v obci Větrušice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) změna zateplení v půdním prostoru				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Z hlediska dodržení energetického posudku a se souhlasem objednatele nebude realizované zateplení šikmých střech, ale bude dodrženo zateplení podlahy půdy. Tím i bude dodržena plocha zateplení uvedená ve výkazu výměr a v energetickém posudku.				
Tato změna nebude mít vliv na celkovou cenu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.				

Zelená úsporám

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s obsahem

Stanovisko projektanta stavby:

ROMAN KLEIN



Jocifilatin
Headea'

Stanovisko energetického specialisty:




Příloha: Rozpočet ZL č.2

Zelená úsporám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Pipasík	
Datum:	1.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 1) změna zateplení v půdním prostoru</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Z hlediska dodržení energetického posudku a se souhlasem objednatele nebude realizované zateplení šikmých střech, ale bude dodrženo zateplení podlahy půdy. Tím i bude dodržena plocha zateplení uvedená ve výkazu výměr a v energetickém posudku.</p> <p>Tato změna nebude mít vliv na celkovou cenu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 12 000,76,- Kč	12 000,76,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.7.2019	Datum: 1.7.2019	

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	MĚŇEPRÁCE	HSV			-12 000,76
2	VÍCEPRÁCE	HSV			12 000,76
Cena celkem					0,00 Kč




ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 4

S: Rekonstrukce a zateplení zbrojnice na pozemku st. 289 v k.ú. Větrušice u Klecan

BUILDER 
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		MĚNEPRÁCE				-12 000,76
55	63141195	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	54,79800	219,00	-12 000,76
Díl: 2		VÍCEPRÁCE				12 000,76
1	63141195	deska tepelně izolační minerální do rovných podhledů $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	54,79800	219,00	12 000,76




ZRUŠENA IZOLACE
VE STREŠE TL. 200 mm

* SOUHLASÍ SE SKUTEČNÝM
ŘEZ
PROVEDENÍM.

TEPELNÁ IZOLACE
V PODHLEDU NAD TL. 200 mm

SDK PODHLED



SKLADBY KONSTRUKCI

SOI

stávající cihelné zdivo tl. min 300mm
tepelná izolace EP EPS šedý tl. 140mm
silikátová omítka

PI

keramická dlažba
beton hrubý (2100) 12
extrudovaný polystyren tl. 100mm
hydroizolace pás těžký asfaltovaný
beton hrubý (2100) 10

SI

stávající keramická tašková krytina
pojistná hydroizolace fólie PVC 1mm
látě z rostlého dřeva 40mm
tepelná izolace - minerální vata 200mm
parozábrana
bodnění - dřevovláknité desky 12mm
látě z rostlého dřeva 40mm
protipožární sádkokartonová deska 15mm

LEGENDA:

- původní konstrukce
- vybourané konstrukce
- nové konstrukce
- vybourané konstrukce rostlý terén
- tepelná izolace
- hydroizolace
- beton
- hutěný záryp



Handwritten signature

BUILDER CONSTRUCTIONS
Magistru 188/2, 140 00 Praha 4
IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181

AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Roman Klein Tyřsova 7, 250 83 Škvorec	VYPRACOVAL	Ing. arch. Renáta HRADEČNÁ VENTUNO s.r.o. Jihozápadní II 1075/15, 141 00 Praha 4 IČO 46612331
INVESTOR	Obec Větrušice Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany	ZAK. Č.	1811
STUPEN	stavební povolení	MĚŘITKO	1:50
AKCE	REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ ZBRONJICE na pozemku st. 289 v k.ú. Větrušice u Klecan	FORMÁT	A3
PŘÍLOHA	řez	DATUM	VII.2018
			8