

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec **Obec Větrušice**
sídlo: Vltavská 14, 250 67 Klecany
zastupující: Petra Ševčíková
IČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 8929201/0100

(dále jen Objednatel)

a

sídlo: **BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
zastoupený: Romanem Pipasikem
kontaktní osoby: Roman Pipasik, Petr Jiskra, Jan Štolba
IČ:
DIČ: 04543181
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 9401883001/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24945

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.03.2019, kterým upravují předmět a cenu díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu nepředvídatelných víceprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příložených změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Název projektu: „Rekonstrukce nevyužívané budovy hasičské zbrojnice (bez č.p.) v obci Větrušice“

Projekt je spolufinancován z programu Zelená úsporám, programu Zelená úsporám
oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Zelená úsporám

program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR

1. Předmět plnění se Dodatek č. 2 upravuje o nepředvídatelné změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu č.1.
2. Přílohou tohoto Dodatku jsou změnové listy č.1, č.2

III. Článek 4. Cena díla se upravuje:

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1 169 208,60 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	117 177,46 Kč
Součet	1 286 386,06 Kč
DPH	270 141 ,07 Kč
Cena celkem s DPH	1 556 527,13 Kč

(slovy jedenmilionpětsetosmdesátčtyřitřicetšestdvacetjednacílýchdevadesátosm korun českých s daní z přidané hodnoty)

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Větrušicích, dne 30.6.2019

za Objednatele
Petra Ševčíková
starosta obce



BUILDER CONSTRUCTIONS

Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4
IČ: 04543181, DIČ: CZ04543181

za Zhotovitele
Roman Pipasik
jednatel BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.